

KIVONAT

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 23-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Dr Kucsera Tamás Gergely alpolgármester Mikesy Tamás, Bártfai István képviselők nem voltak jelen) a következő határozatot hozta:

Visegrád Város Képviselő-testületének 170/2017. (08.23.) HATÁROZATA

- 1) Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének korszerűsítése és fejlesztése tárgyú vállalkozási szerződésben biztosított tartalék keret a BAU-VIP Generál Kft (1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.) kivitelező részéről a műszaki ellenőr által igazolt, műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető munkák fedezetére, a szerződésben meghatározott célokra kerültek felhasználásra.*
- 2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyólag elfogadja a BAU-VIP Generál Kft által a kivitelezés során műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható, nem tervezett a hiánytalan munka befejezéséhez szükséges további munkákra benyújtott a határozat mellékletét képező tartalmú tételes összesítését, az abban szereplő nettó 2.845.297.- Ft+27%Áfa összeggel.*
- 3) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2) pontban szereplő munkák elvégzésére a kivitelező BAU-VIP Generál Kft-vel a 2017. március 13. napján aláírt szerződését az ár tekintetében – a határozat mellékletét képező tartalommal – módosítja.*
- 4) A Képviselő-testület a 2) pontban szereplő munkák ellenértékének fedezetét a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 16. számú melléklet általános tartalék sora terhére biztosítja.*
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza Félegyházi András polgármestert, hogy a BAU-VIP Generál Kft-vel Visegrád Város Önkormányzat nevében a vállalkozási szerződés módosítását kösse meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: Félegyházi András polgármester

Félegyházi András s.k.
polgármester

Dr. Szabó Attila s.k.



2017. augusztus 25.

2017 AUG 25.

Balmás István

Ipl. vég.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről
cégnév: **Visegrád Város Önkormányzata**
székhely: **2025 Visegrád, Fő utca 81.**
számlázási cím: **2025 Visegrád, Fő utca 81.**
adószám: **15731089-2-13**
bankszámlaszám: **11742087-15393788**
képviseli: **Félegyházi András polgármester**
mint **megrendelő** – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről a
cégnév: **BAU-VIP Generál Kft.**
székhely: **1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.**
cégjegyzékszám: **01-09-920010**
adószáma: **14790797-2-42**
bankszámlaszám: **10102244-86479400-01004005**
képviseli: **Vantal István ügyvezető igazgató**
mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: Vállalkozó –
(a továbbiakban együttesen: Fél vagy Felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek kijelentik, hogy 2017. március 13. napján „A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola kétszintes műemlék épületének korszerűsítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását követően egymással vállalkozási szerződést kötöttek. A vállalkozási szerződés módosítását a kivitelezés során műszaki szükségességből felmerült, előre nem látható, nem tervezett a hiánytalan munka befejezéséhez szükséges további munkák elvégzése indokolja, mely tételekről Felek kölcsönösen, a Megrendelő Műszaki ellenőrének jóváhagyása mellett, a 2017. augusztus 17.-ei összesítésében, s az ahhoz tartozó tételes pótmunka kimutatásokban, szereplő összegekben és átfutási időkben állapotok meg. A további munkák összértéke **nettó 2.845.297.-Ft.** Az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték (nettó 59.921.715.-Ft + 27% ÁFA) 15%-át valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (2) bekezdése alapján a Felek a szerződésmódosítását kezdeményezték.


2. Felek kijelentik, hogy a közöttük 2017. március 13. napján létrejött vállalkozási szerződés 3.1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
„A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: **nettó 62.767.012.-Ft + 27% ÁFA, azaz hatvankétfélmillió-hétszázhatvanhétezer-tizenkét Forint plusz 27% ÁFA, egységáron alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói díj illeti meg.**”

Az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában fennmaradnak. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt 3 példányban írták alá.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet
 - 2017. augusztus 17.-ei Összesítő lap (1 lap)
 - A 2017. augusztus 17.-én elfogadott Tételes kimutatások – Pót10-Pót13 (4 lap)


Visegrád, 2017. augusztus 24.


Visegrád Város Önkormányzata
Félegyházi András polgármester
Megrendelő

Budapest, 2017. augusztus 24.


BAU-VIP Generál Kft
Vantal István ügyvezető igazgató
Vállalkozó
BAU-VIP GENERÁL KFT.
1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4.
Adószám: 14790797-242

Pénzügyi ellenjegyző:


2017. 08. 24.