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ELOTERJESZTES

A Rakéczi lejto utépitésével kapesolatos tervezési szerzédés médositasardl, a tervezés, és
az atépités lezarasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

2018. augusztusdban szerzddést kotott az 6nkormanyzat, valamint két ingatlantulajdonos
Kleszky Gyula tervezdvel a Rakoczi lejtd Ut, viz, géz, csatorna tervezésére.

2016-to6l folyamatosan napirenden volt az Gt 4tépitése, a meredekség csokkentése érdekében.
Elészor 17%, majd 25%-ra. Az egyes —kiilonb6zd tervezok altal készitett- (Grafitus Kft.,
GeodexpressKft) uttervek mellett késziilt talajmechanikai szakvélemény (2010.10.,2017.05.),
valamint koltségbecslés (2018) is.

-~A talajmechanika szerint volt olyan furas, ami 0,6 m mélységben elakadt (Borro) és
megallapitast nyert, hogy az Gt ald benytlé pincék (Rékoczi u. ingatlanai) fétepontjai f616tt a
foldtakaras 6-7m. A pincék téglaboltozatosak, a tulajdonosok szerint a jelenlegi ut
megépitésekor repedések keletkeztek.

A tervezett 0j ut épitésekor a meglévd kdzmiivek elbontasa lett kényszertien elbiranyozva,
mivel a 0+085 szelvényben a jelenlegi terep ala 1,7m-re keriilt az Gij utpalya, de jellemzben a
0+065 szelvénytdl a 0+104 végszelvényig a tervezett palyaszint a jelenlegi kézmivek ald
kerl.

A 0+000-0+035 szelvények kozott a tervezett Gt gyakorlatilag a jelenlegi Gt szintjén halad.
Gondot jelent az is, hogy a telepiilés hivatalos helyszinrajza hibas, emiatt a tervezett Gt letér
az Onkorményzati tulajdonban 1évé 254/1/2/3 HRSZ ingatlanokrdl, melyek kozteriiletnek
mindsiilnek és a valosdgban a jogi hatarok az 1t alatti ingatlanok folétt a ,,Jevegében” vannak.
Az 1j Ut természetesen a terepen marad, de ez csak ugy valosithaté meg, hogy egy része a
262 HRSZ ingatlanra tolodik. Az esetleges kisajatitds miatt a fenti ingatlanon megvaltozik a
beépitési %, mely az eldirt minimalis érték ala keriil.

A Kozlekedési Hatosaggal 2018. 06. honapban t6rtént egyeztetés soran megéallapitast nyert,
hogy a nagy meredekség miatt a Hatosdg nem foglalkozik az ftttal és emiatt az
»kozforgalomtd] elzart maganit” besorolast kapna és az aljara egy zarhatd sorompé keriil
valamint az elejére ,,behajtani tilos”,”Zsakutca”,”3,5t max.terhelés” KRESZ tablakat kell
elhelyezni. )

A tervezett kdzmivek az ) Gt koronaszintjéhez igazodnak, a tulajdonosok nem igénylik a
gazvezetéket.

A csatorna kialakitdsa —figyelembevéve a szabvanyt- 0,5-1,0 esés@i lehet, de az ut eleje és
vége kozotti nagy szintkiilonbséget ez csak szamos ,,buko+-val valdsithaté meg. A csatorna
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terv hossz-szelvénye szerint ez a jelenlegi terep alatti akér 4,5 m-es fektetési mélységet jelent.
Ez a koritilmény a valésagban kivitelezhetetlen, a jelentés mélység miatt szaddfalazni kellene,
azonkiviil veszélyes kozelségbe keriilnének a pincék fétepontjai, nem szdélvan, hogy a talajban
elakadhat a foldmunkagép €s csak légkalapaccsal lehetne az el6irt mélységet biztositani. Ez a
pincék szamara végzetes lehet.

A fentiekben emlitett problémak miatt a 2020. 06. 20-an a tervezd, a polgarmester és a két
ingatlantulajdonos arra a kovetkeztetésre jutottak, hogy az 1j terv szerint az it ne keriiljon
atépitésre. Célszerti lenne, hogy a jelenlegi 1t, alatta a kdzmiivekkel megmaradjon, csupan az
alsé cca.65 m hosszi szakaszon a jelenlegi koronaszint magassagaban kaphatna szilard
burkolatot  kozépvapas vizelvezetéssel. (A felsé részen jo allapott, folydkaval ellatott
betonburkolat {izemel.) Ennek a szerkezete 15¢cm homokos kavics, 15cm haléval vasalt
betonburkolat, szélessége 2,5m.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi miik6d6 vizvezeték esetleges meghibdsodasa a Rakoczi utca
ingatlanjai szdmdra nagy kockazatot jelentnek és nem tudunk az akkori kivitelezésének
koriilményeirdl semmit, ezért meg kell vizsgalni tovabbi miszaki lehet6ségeket, melyek a
biztonsagot garantaljak.

Tervezok az eddig elkésziilt terveket a megrendel¢k (Onkormanyzat, és a két telektulajdonos)
részére atadtak, mint munkakozi terveket és a felek megallapodtak abban, hogy a tervezok az
eredeti tervezdi dijszabas gaztervezési koltségekkel csokkentett dijanak 70 %-ra jogosultak.

A szerzddés szerinti tervezeési dij: 1.818.600 - 546.100 (gazvezeték dsszege, ennek tervezése
elmaradt) = 1.272.500 Ft. Kleszky Gyula a 70 %-at kérné az Gsszegnek, igy bruttdé 890.750 Ft
—ra kellene modositani a szerzodést, melybdl 445.375 Ft-ot fizetne az 6nkormanyzat.

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az elbterjesztést
vitassa meg és a fenti ligyben dontést hozni-sziveskedjen.

Visegrad, 2020. julius 2.
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HATAROZATI JAVASLAT: D\ (/

Visegrad Viros Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
.../2020. (VIL. 9.) hatarozata

A Rikoéczi lejto utépitésével kapcesolatos tervezési szerzédés modositasarol, a tervezés, és
az atépités lezarasarol

Visegrad Varos Onkormanyzat Képviseld-testiilete:

1. gy dont, hogy a 2018 augusztusaban Kleszky Gyulaval kotott tervezési szerzddést
modositja, a tervezést lezarja, az eddig elvégzett munka dijazésa: brutté 890.750 Ft,

2. az 1 pont szerinti szerzddés koltségét az Onkorméanyzat és intézményei 2020. évi
koltségvetésérdl szold 1/2020. (II. 20.) onkormanyzati rendeletének 2. szdmd
melléklet, dologi kiadasok sora terhére biztositja,

3. felhatalmazza Edry Dénes polgarmestert, hogy a szerz6dés modositast megkdsse.

Hataridg: azonnal
Felelds: Eory Dénes polgarmester
Végrehajtasért felelos: dr. Szabo Ferenc jegyz6
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mint Tervezd

tovabbiakban egylittesen: Felek az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel kitnek meg:

I, A munka tdrgvae

Viseprdd, Rakadczi lejtd dtépitéséher szitkséges kiviteli terv elkészitése,
‘»h:wmzd A6 vallala o munka clvégzéséher szitkséges adaszolgaltatast Tervezd részére, melvek Killondsen
az alibbiak: ingatlan-nyilvinariasi alaptérkép vonatkozd részlete, hatdlyos telepiilésrenderési eszktzok
vonatkozd részleter minden olyan hatosigi vagy dnkormanyzati dontés. amely hatassal lehet a tervezesi
teriifetre

Beruhdzok vallaljak a jelen szerzddés 3.2 illetve 3.3, pongaban meghatdrozott tervezéi dij-részletek
megteritéset, :

[.2. Megrendeld megrendeli. Tervezd villalja az 1.1. pontja szerinti feladat elvégzését

2. A munka hatdlya, détartama:
A vallalt feladatot Tervezs 2018, oktober 30. napjdig koteles teljesiteni, Megrendeld eldteljesitést elfogad.

3. .% mtmka di;a;g{ma: ;

.8%8.6€3€§f. Fi, azaz eg}tmﬂm—n}eimmztuamyﬁiwzﬁphmszéz forint Osszegll diazas illet meg {8




Szerzbdés clvilaszthatatlan részét képezd 2018, junius 19, napjin MegrendelShoz érkezett arajanlatnak
megfelelden), az aldbbiak szering
3.LA Megrendeld Onkormanyzat villalja a tervezéi dij 50%-nak n watéritéset, melynek Ssszege bruttd
909.300.-F1.
3.2.Essdsy Adam Endre, mint Beruhdazod vallalja a tervezdi dij 23
bruttd 454.650.-Ft.

3.3 Lorincz Krisztian, mint Beruhazo vallalja a tervezdi dij 23%-nak megtéritését, melyvnek dssze ege brutié
454.650.-Ft.

o-nak megtéritését, melynek Osszege

4. A munka teljesitése:
410 Teljesitésnek mindstil a Visegrad, Rakocezi lejtd (iépitéséhez szitkséges kiviteli terv elkészitése ¢s a
tervdokumenticionak a Visegradi Polgarmeste ,i Hivatalba {(Visegrad F6 utea 81.) vald eljuuatasa §
példanyban papiron ¢s 1 példanyban digitalis adathordozdn .pdf™ kiterjesatéstt barmikor kinyvomtathato
formdtumban.

Tervezd r Amla benvijis

Végszamla kibocsatd

L

ira nem jogosult.

nak feltétele a teljesités tehies megvalosulasa,

Euum a Megrendeld képviseldje dlal aldirt weljesitésigazolasnak megfelelden jogosult szamla (végszamia)
Kibocsatasiva, amelvnek  ellenériékér Megrendelé a teljesitest izazolas kiboesatasat, Beruhdzok a
tervdokumenticic Beruhizdkhoz érkezését kivetd 8 napon beliil atutaljak Tervezd bankszamldjara. A dij
tartalmazza a feladatok clatdsihoz sziikséges valamennyi kiliséget.

4.2 A munka teljesitése sordn Tervezd a torvényesség szigortt betartdsaval, legjobb tuddsa szerint jar of,
feladatalt o Megrendeld utasitisal szerint és érdekének megfelelden teliesiti. Amennyiben Megrendeld
utasitasa szakszertitlen vagy jogszabdlvba Utkozik, Terverd erre Xiwrc*\d‘*%f‘ figyelmét felhivia, a

jogszabdlvba (tkGz8 wtasitdsok teljesiését megtagadja. amelyet Megrende iu tudomasul vesz

4.3 Tervezd kigelenti, hogy a jelen szerzddésben me 5.:ha%;atoz<>tz cladatok teljesitéséher szitkséges
specidlis szaktudassal, szakmai feltételekkel, engedélvekkel rendelkezik.
44, Megrendels ¢s Beruhazd o birtokdban Iévo n‘;m(im olvan dekumentumot a Tervezd rendelkerésére
bocsitja a szerzGdés aldirasakor, melynek megismerését a feladat weljesitéséher szitkségesnek tart, amit a
Terverd jelen szerzddes aldirisdval tgaw%.

LA

A szerzddés megszindse

LAy

I Jelen szerzides valamennyi {2l altali teljesitéssel sziinik meg.

2. Felek megallapodnak abban. hogy a jelen szerzddés megszinik az aldbbi esciekben:

a.} 2 hatdrozow iddtartam eltehével,
b kozis megegyezdssel,

¢y aronnali mig\ t felmondassal (sz epds esetén.

Valamely (€1 silyos sverzédés eg se es th} az egvik szerzidd 1l irasbell nyilatkozatdaval jelen szerzddést

azonnali hatdllyal felmondhat i, isszegdsrol Wriend wdomasszerzdst kavetden 8 napos

LA

teltéve, ha a szerzdd
hatarido thzdsével a szerzddésszegd felet a szerzddésszert dllapot helvreallitdsara irasban felszdlitotta és a
hatdridd eredményvteleni! elt el.

6. Egveb jogol, kiltelezettségek

6.1 Tervezd szavatolin az dltals szolgdhatott dokumenticidban sz szere plo adatok ¢s informiciok helvességét
{i.;ﬁ Tervezd ar elkésziih {uwkm vonatkozdan, korlatdan hmmdhm jogot biztosit Megrendeld &5
Beruhdzok részére, melynek keretében Megrendeld ¢s Beruhdzok a tervben foglalt miszaki megoldést a terv
dltal megvalositandd célra szabadon fethaszndlhagjak, Megrendeld ¢s Beruhdzok a terver tetszdleges
peldanyszamban  sokszorosithaga, Tervezd o tervezdsért jog- ¢s kellékszavatossagot véllal, melyvnek
keretében szavatol azdrt. hogy a tervben foglalt megoldasokra harmadik személynek nines olvan joga, amely
a felhasznalast akadalyoznd, vagy amelvnek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne.
vagy barmilyen egyéh jogeimen kivetelést tamaszthatna.

6.3, Tervezd kinelezeuséget vallal arra. hogy a szerzddds teljesitése sordn a Megrendeld és Beruhazok,
illetve az tizlets partnerekrdl szerzett informacidkat dizleti tiokként kezeli. iddbeli korldtozds nélkitl megérzi,
harm ad 81 szamara nem adja ki

6.4, Felek kolestndsen megdllapodnak, amennyiben jelen szerzodés barmibven okbdl hataridé elén
megsziinik. Ggy a megszingst kivetden § napon belitl egymassal teljes kéirtien elszamolnak.




6.5, A Tervezs a 2. pont szerinti hataridé késedelmes teljesitése esetén a dij AFA-val novelt dsszegének 2%-
it kdteles a késedelem minden napjara vonatkozdan Megrendeldn s.nk ¢s a Bervhazoknak ardnyosan
meghzetni. Tervezd késedelmes teljesitése esetén a szamldt a kdtbérrel cstkkentett dsszeg alapjan nytjtja be.
6.6, Ha a Tervezd hataridore nem teljesit, akkor a Megrendeld — valusztdsa szerint — élhet a felmondas
jogaval, vagy pothatdriddt tizhet ki a teljesitésre. Amennyiben Tervezd pdthatdriddn beliil teljesit, Gay a
késedelmes teljesitésre vonatkozd kiibér szabdlvai az irdnvaddk. Amennviben a Megrendeld a szerzdddst
felmondta, vagy a Tervezd a pothatdridét is elmulasztja. az nem teljesitésnek mindsiil, és Terverd a tervezdi
dij AFA-val névelt Bsszegének 30%-at az elmulasziott hatdriddt kovetd 13 napon belill kétbérként kiteles a
Megrendelonek és a Beruhazoknak ardnvosan megfizetnt.

6.7. Tervezt hibas teljesitése esetén a nem teljesitésre vonatkozd szabdlyok irdnvadoak,

6.3. ”iuu,m kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szold 2011, évi CXCVL
Wrvény 3. § (1) bekezdés szerint atlathaté syervezetnek mindstil. Kijelenti tovabbd, amennyiben czen
allapotaban va!mm:\ torténik, azt haladékialanul kbzli Megrendeldvel.

6.9, Szerzodd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzidéssel kapesolatos vitds kérdéseket
elsGdlegesen egymas kozbt, peren kivili egyeztetés keretében kisérlik meg rendezni. A peren kiviili
egyerség elmaradasa esetére felek az ingatlan fekvése szerinti Szentendrei Jardsbirdsdg kizardlagos
itlet¢hességér katik ki,

6.10. A szerzddéshen nem szabalyozott kérdéschben a Polgart TOrvénykonyved! sz016 2013 évi V. Wrvény
ésaze egyé ¢b hatdlvos jogszabilvok rendelkezései az irdnyadok.

Feiek a jelen szerzadést elolvastdk, megértették, majd mint akaratukkal mindenben me g covezdt, 5 eredeti,
egymassal mindenben megegyezd példdnvh an ivtak ald, amelvbdl 2 példany a \/i egrendeldt, 1-1 példiny a
Beruhazdkat, | példdny pedig a Tervezdt il

Visegrad, 2018, auguszius
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