

# **VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

## **KÖZBESZERZÉSI TERVE A 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE**

*Jóváhagyva Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2009. (IV.30.) számú határozatával.*

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Általános szabályok</b>	<b>3</b>
<hr/>	
<b>ÁRUBESZERZÉS</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>I. 2009. ÁPRILIS 15. NAPJÁIG LEZÁRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>4</b>
<b>II. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>4</b>
<b>III. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>4</b>
<b>SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>I. 2009. ÁPRILIS 15. NAPJÁIG LEZÁRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>5</b>
<b>II. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>5</b>
<b>III. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>6</b>
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>I. 2009. ÁPRILIS 15. NAPJÁIG LEZÁRT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>6</b>
<b>II. FOLYAMATBAN LÉVŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>6</b>
<b>III. TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK:</b>	<b>6</b>
<b>ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT</b>	<b>7</b>
<hr/>	
<b>ADATLAP ÁRUBESZERZÉSHEZ</b>	<b>7</b>
<b>ADATLAP SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉHEZ</b>	<b>7</b>
<b>ADATLAP ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ</b>	<b>7</b>
<b>1. számú melléklet</b>	<b>8</b>
<b>2. számú melléklet</b>	<b>10</b>

## VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI TERVE A 2009-ES KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE

### Általános szabályok

Visegrád Város Önkormányzata a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, továbbiakban Kbt. 22. § (1) *d*) pontja alapján tartozik a törvény hatálya alá.

A Kbt. 5.§ alapján az ajánlatkérésre feljogosított szervezet - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

- A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.
- A közbeszerzési terv nyilvános.
- A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzések Tanácsa honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie.
- Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a helyben szokásos módon is közzéteheti.
- A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
- A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
- Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
- Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg testületeket ( lásd Visegrád Város Közbeszerzési Szabályzata 2005. ).

A 2009. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat a Magyar Köztársaság 2009. évre vonatkozó 2008. évi CII. Törvény tartalmazza. Lásd 1. számú melléklet!

## Közbeszerzés hatálya alá tartozó tárgykörök

### ÁRUBESZERZÉS

#### **I. 2009. április 15. napjáig lezárt közbeszerzési eljárások:**

**Élelmiszer beszerzés** egyszerű közbeszerzési eljárással a Kbt. 299.§. (1) bek. b) pontja alapján :

**A Napközi Konyha beszállítóinak kiválasztása 2009. december 31.-ig terjedő időszakra**

- A közbeszerzés tervezett értéke: 12.500.000,- Ft.
- Az eljárás megindításának időpontja: 2009. január
- Az eljárás befejezésének időpontja : 2009. március
- A szerződéskötés időpontja: 2009. március

A közbeszerzési eljárást bonyolító cég : Csók és Társa Ügyvédi Iroda ( 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. em./32-33.

#### **II. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:**

NINCS

#### **III. Tervezett közbeszerzési eljárások:**

##### **III.1. Élelmiszer beszerzés 2010. évre vonatkozóan**

**A Napközi Konyha beszállítóinak kiválasztása hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárással**

- A közbeszerzés tervezett értéke: 15.000.000,- Ft.
- Az eljárás megindításának időpontja: 2009. november
- Az eljárás befejezésének időpontja : 2010. január

##### **III.2. Iskolabusz beszerzése**

- Eljárás típusa : hirdetménnyel induló nyílt eljárás

- A közbeszerzés tervezett értéke: br. 34.560.000,- Ft ( ebből pályázati önrész : 10.368.000,- Ft)
- Az eljárás megindításának időpontja: 2009. június
- Az eljárás befejezésének időpontja : 2009. augusztus



### **III. Tervezett közbeszerzési eljárások:**

#### **III.1. Banki szolgáltatás hitelfelvételre**

- A közbeszerzés becsült értéke : 9.000.000,-- Ft ( éves kamat )
- Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2009. május
- Az összegzés készítésének időpontja: 2009. július

## **ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS**

### **I. 2009. április 15. napjáig lezárt közbeszerzési eljárások:**

NINCS

### **II. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:**

NINCS

### **III. Tervezett közbeszerzési eljárások:**

#### **1. Kisléptékű városközpont keretén belül**

- a) Rév u. – Fő u.
  - b) Mozi homlokzat felújítása
  - c) CBA előtti járda felújítása
  - d) Kandeláber program
- Eljárás típusa: hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás.
  - Közbeszerzés becsült értéke : br. 90.000.000 Ft (ebből pályázati önrész 9.000.000,-- Ft )
  - Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2009.szeptember
  - Az összegzés készítésének időpontja: 2009. november

#### **2. Schulek utca burkolat elkészítése**

- Eljárás típusa: hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás.
- Közbeszerzés becsült értéke : br. 50.000.000,-- Ft ( ebből pályázati önrész 6.000.000,-- Ft )
- Az eljárás megindításának tervezett időpontja: 2009. szeptember
- Az összegzés készítésének időpontja: 2009. november

#### **3.) Óvoda felújítás**

- Eljárás típusa: hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás.
- Közbeszerzés becsült érték : br. 20.000.000,-- Ft ( ebből pályázati önrész 4.000.000,-- Ft )
- Az eljárás megindításának tervezett időpontja : 2009. június
- Az összegzés készítésének időpontja: 2009. augusztus

2009.

**ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT**

**ADATLAP ÁRUBESZERZÉSHEZ**

<b>Beszerezés tervezett tárgya</b>	<b>Várható összes költségigény eFt-ban</b>	<b>Várható időbeli ütemezés</b>
Élelmiszer-beszerezés 2009.	12.500.,-	2009. január
Élelmiszer-beszerezés 2010.	15.000.,--	2009. november
Iskolabusz beszerzése	34.560.,--	2009. június

**ADATLAP SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉHEZ**

<b>Beszerezés tervezett tárgya</b>	<b>Várható összes költségigény eFt-ban</b>	<b>Várható időbeli ütemezés</b>
Előzetes környezeti vizsgálat, hatásvizsgálat és örökségvédelmi hatástanulmány készítése	br. 11.736.,--	2009. március
Vízjogi és építési engedélyes tervek készítőjének kiválasztása	br. 25.200.000.,--	2009. március
Visegrádi Városközpont létrehozására, beépítésére	3.200.000 min - 4.300.000 max.	2008. október
Banki szolgáltatás hitelfelvételre	9.000	2009. május

**ADATLAP ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ**

<b>Beszerezés tervezett tárgya</b>	<b>Várható összes költségigény eFt-ban</b>	<b>Várható időbeli ütemezés</b>
Óvoda felújítás	20.000	2009. június
Kisléptékű városközpont	90.000	2009. szeptember
Schulek utca burkolat	50.000	2009. szeptember

**A 2008. évi CII. Törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott**

**közbeszerzési értékhatárok**

**86. § (1)** A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár **2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:**

- a)* árubeszerzés esetében: 30,0 millió forint;
- b)* építési beruházás esetében: 90,0 millió forint;
- c)* építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
- d)* szolgáltatás megrendelése esetében: 25,0 millió forint;
- e)* szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:

- a)* árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
- b)* építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
- c)* szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

(3) A Kbt. Negyedik Része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2009. január 1-jétől 2009. március 31-éig:

- a)* árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
- b)* építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
- c)* szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint.

**91. § (1)** A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár **2009. április 1-jétől 2009. december 31-éig:**

- a)* árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint;
- b)* építési beruházás esetében: 15,0 millió forint;
- c)* építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint;
- d)* szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint;
- e)* szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.

(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2009. április 1-jétől 2009. december 31-éig:

- a)* árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint;
- b)* építési beruházás esetében: 100,0 millió forint;
- c)* szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.

## **2. sz. melléklet**

**KEOP 7.2.1.2.-2008-0023 számú „Dunamenti Árvízvédelmi Beruházások „, c.  
pályázattal kapcsolatos közbeszerzések**

### A projekt előkészítés közbeszerzései

Társasági eljárás tárgya	Rész-ajánlat (Név/n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]		
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlati értékelés
fejlesztési szakasz részleteit lefolytató tanácsadó kiválasztása	n.a	Eljárásrend: Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült értéke: br. 1.512.000,- Ft + 288.000,-Ft közzétételi díj	Projektfejlesztési szakasz közbeszerzési feladatainak ellátása	n.a.	Ajánlat tételre felkérés megküldése 2009.02.27	2009.03
Projektvezető kiválasztása	n.a	Eljárásrend: Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 2.580.000,- Ft	Projektmenedzsment tevékenység ellátása	n.a	Ajánlat tételre felkérés megküldése 2009.03.10.	2009.03
Kommunikációs tanácsadó	n.a	Eljárásrend: Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br 2.640.000,- Ft	Kommunikációs feladatok ellátása	n.a	Ajánlat tételre felkérés megküldése 2009.03.31.	2009.03
3D készítő kiválasztása	n.a	Eljárásrend: Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br 6.360.000,- Ft	RMT/CBA elkészítése	n.a	Ajánlat tételre felkérés megküldése 2009.04.01	2009.04
Összes környezeti vizsgálat, örökségvédelmi értékelés	n.a	Eljárásrend: Hirdetmény nélkül induló egyszerű eljárás Becsült érték: br 11.736.000,- Ft + engedélyeztetés hatósági díjai, becsült összeg: 1.250.000,- Ft	Előzetes környezeti vizsgálat, hatásvizsgálat, és örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése	2009.03	Felhívás közvetlen kiküldése: 2009.03	2009.04
Víz- és építési engedélyes tanácsadó kiválasztása	n.a	Eljárásrend: Hirdetmény közzétételével induló egyszerű eljárás Becsült érték: br 25.200.000,- Ft + engedélyeztetés hatósági díjai, becsült összeg: 1.250.000,-Ft	Vízjogi építési engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése	2009.03	2009.03	2009.05
Előkészítő munkákat, megvalósító vállalkozó	n.a	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése (becsült érték: br:7.100.000,- Ft)	Telerendezési és kisajátítási terv elkészítése	n.a	2009.06	2009.06
Megvalósítási szakasz dokumentációját készítő tanácsadó	n.a	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés (becsült érték bruttó 3.000.000.- Ft) -3 ajánlat bekérése	Megvalósítási szakasz közbeszerzési dokumentációját elkészítő közbeszerzési tanácsadó kiválasztása	n.a	2010.06.	2010.06

**A projekt megvalósítás tervezett közbeszerzései**

Közbeszerzési eljárás tárgya	Rész-ajánlat (Név/n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megvalósítási tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]		
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése
Építési kivitelezés	n.a.	Nyílt eljárás, nemzeti eljárásrend Becsült érték: br. 1.086.000.000 Ft	Építés kivitelezése	2010.09.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
Projektmenedzsment	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 8.000.000 Ft	Külső projektmenedzsment szolgáltatás	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 7.920.000 Ft	FIDIC mérnöki tevékenység	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 4.800.000 Ft	PR, kommunikáció, kommunikációs terv végrehajtása	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
Projektmenedzsment tanácsadó a kivitelezésre	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 3.600.000 + 384.000 Ft	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
Könyvvizsgálat) és jogi	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 4.080.000 Ft	Jogi és pénzügyi szolgáltatások (könyvvizsgálat) nyújtása	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában
Projektmenedzsment	n.a.	Eljárásrend:Kbt hatálya alá nem tartozó beszerzés 3 ajánlat bekérése Becsült érték: br. 2.400.000 Ft	Tervezői művezetés	2010.10.	Megvalósítás fázisában	Megvalósítás fázisában