
"' 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
(továbbiakban: Szerződés) 

amely létrejött egyrészről 

cégnév: Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
számlázási cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-13 
bankszámlaszám: 11742087-15393788 
képviseli: Eöry Dénes polgármester 
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a 

cégnév: Constructor Domini Kft. 
székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78. 
cégjegyzékszám: 01-09-352069 
adószáma: 24277448-2-41 
bankszámlaszám: 12001008-01665787-00100001 
képviseli: Eszenyi Gábor ügyvezető 
mint Vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó-

(a továbbiakban együttesen: Fél, vagy Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

Előzmények 

Megrendelő „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása" tárgyban, építési 
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást (Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend) folytatott 
le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 
Felek jelen Szerződést a fent hivatkozott Közbeszerzési Eljárás dokumentumaiban, a 
Vállalkozó ajánlatában és annak mellékleteiben, továbbá a műszaki tervdokumentációban, és a 
költségvetési kiírásokban rögzített feltételeknek megfelelően kötik. Felek rögzítik, hogy ezek a 
dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben is, ha azok 
fizikailag nem kerültek csatolásra. 

1. 
Általános rendelkezések 

1.1 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben 
foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a Szerződés 
tárgyát képező feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. 

1.2 A Vállalkozó fő kötelezettségei 

A Vállalkozó kötelezettsége a jelen Szerződésben meghatározott munkáknak a vonatkozó 
jogszabályokban, magyar szabványokban, műszaki előírásokban, a technika mai 
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állásának megfelelően, a Vállalkozó által megismert tervekben, valamint a Szerződés 
szerinti munkákra vonatkozó tender műszaki specifikációban előírt műszaki tartalomban 
és kifogástalan minőségben, a jelen Szerződésben meghatározott és a megjelölt 
véghatáridőig, valamint a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségben történő teljes 
körű elvégzése. 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő 
létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak 
teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos 
gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, 

összetételben, kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán 
keresztül a befejezésig. 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a vállalkozásban szereplő megkezdett 
kivitelezés elkészült szerkezeteit, a továbbépítés- szerelésüket megelőzően ellenőrizze. A 
megvalósuló létesítmény tervezett műszaki teljesítményének biztosítása érdekében. 
A Vállalkozó fő kötelezettsége továbbá - amennyiben tevékenysége ellátásához a Felek 
Vállalkozói anyagszolgáltatásban is megállapodnak -, hogy a munka ütemezése vagy az 
ütemezéstől eltérően a Megrendelői utasítás szerint megfelelő mennyiségű és minőségű 
anyagot szolgáltasson. 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a tevékenysége, munkavégzése 
megkezdéséhez, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (építési 
és felmérési napló stb.) elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása, igazoltatása. 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt 
határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, szavatossági 
kötelezettségeinek eleget tegyen. 
A Vállalkozó kötelezettsége továbbá mindazon információk átadása, dokumentációk 
(bizonylatok, minősítések, stb.) vezetése, megőrzése, megfelelő mennyiségben és 
formában történő átadása, amelyeknek elkészítését, átadását, megőrzését a Megrendelő 
igényli, és/vagy jogszabályok előírják, ideértve a Megrendelő utasításainak betartását a 
minőségbiztosítással kapcsolatban. 
A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet 
védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon 
vagy egyebek károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a 
Vállalkozó tevékenysége következtében keletkezik. 
Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért 

függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen 
bevont harmadik személy alkalmazza. 
Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi igazolás kiadásának feltétele az építési 
munkák teljes körű elvégzése. Valamint az üzembe helyezési eljáráshoz szükséges 
valamennyi dokumentum elkészítése és átadása Megrendelőnek. 

1.3 A Megrendelő fő kötelezettsége 

Megrendelő írásos teljesítésigazolása alapján a Vállalkozó díjának (szerződéses ár) 
határidőben és hiánytalanul történő kifizetése. 
A Megrendelő köteles a tervdokumentáció átadására, a munkaterület folyamatos 
biztosítására, a technológiai utasítások általa történő elfogadhatóságát követő 

jóváhagyására. 
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Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírását követően Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert és 
naplóban rögzített állapotban. 

1.4. Minőségi követelmények 
Vállalkozó a kivitelezési munkákat, Tervdokumentáció, a vonatkozó Magyar 
Szabványok, előírások, műszaki irányelvek, technológiai utasítások, 
alkalmazástechnológiai útmutatók szerint, azok betartásával végzi. A jelen pontban 
megjelölt műszaki dokumentációkat, előírásokat az építési területen tartja a Megrendelő 
számára hozzáférhetővé teszi. A Műszaki ellenőr, szemrevételezéssel feltárt minőségi 
bizonytalanság esetén az elkészült szerkezetet minősíteni kell. A felek rögzítik, hogy az 
MSZ 04-803-as szabványsorozat szerint az osztályba sorolás és az MSZ EN szabványok 
szerinti megfelelőség igazolása (minősítés) a Vállalkozó feladata, amelyet köteles mérési 
jegyzőkönyvekkel alátámasztani. 
Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek 
igazságügyi szakértő bevonásával határozzák meg a minőséget a ... pontban foglaltak 
szerint. A szakértő költségeit, a minőséget tévesen megítélő fél fizeti, de a vizsgálatok 
költségét a Megrendelő előlegezi meg, a megbízást a Megrendelő adja. 
Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó- és forgalmazó 
vállalatoktól a teljesítmény-nyilatkozatot beszerezni és azoknak a másolatát az esedékes 
(szakasz) számlához csatolni. Ennek elmulasztása esetén a szakaszelszámoláshoz tartozó 
teljesítési igazolás kiadását, a hiány pótlásáig a Megrendelő jogosult megtagadni. 
A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal (nyomáspróbák, vízpróbák, 
beton szilárdság vizsgálatok, geodéziai bemérések, stb.) köteles ellenőrizni, amely 
vizsgálatok eredményét - eltakarást és a soron következő elszámolást megelőzően -
naplómellékletként csatolja. 
Gépészeti vezetékek szerelési munkáinak elvégzése után, de a csőhálózat eltakarása előtt 
a Vállalkozó köteles hiteles műszerekkel nyomáspróbát tartani, amely időpontjáról 

előzetesen tájékoztatja a Műszaki ellenőrt. A nyomáspróbáknál betartja a gyártói-, vagy a 
vonatkozó szabványokban rögzített, nyomáspróbákra vonatkozó előírásokat (időtartam, 
túlnyomás, stb.). A nyomáspróbák eredményét külön jegyzőkönyvbe kell rögzíteni és 
azokat mellékletként az építési naplóhoz kell csatolni. Ennek elmulasztása esetén a 
szakaszelszámoláshoz tartozó teljesítési igazolás kiadását, a hiány pótlásáig a Megrendelő 
jogosult megtagadni. 
A jelen pontban rögzített teljesítmény-nyilatkozatok, mérési eredmények teljes körű 
szolgáltatásáig a Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását jogosult megtagadni. 

II. 
A Szerződés tárgya és a teljesítési határidő 

A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó vállalja a „A visegrádi Magyar László 
Tornacsarnok felújítása" kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
az 1. számú mellékletben rögzített műszaki tartalom (specifikáció) és az ahhoz tartozó 
költségvetés szerint. 

2.1 A munka megkezdésének időpontja: 2020. október 22. 
Teljesítési határidő: 200 naptári nap (ajánlat szerint) 
A munka befejezésének időpontja: 2021. május 10. (ajánlat szerint). 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
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2.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet ismeri, a munkaterületet a 2.1. pontban 
szereplő kezdési időpontig veszi át a Megrendelőtől. A munkaterület átvételét a felek az 
építési naplóban rögzítik. 

2.3 A Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles 
használni, hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt 
haladéktalanul köteles a Megrendelő felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák 
kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, 
csövekben, vezetékekben, illetve közművekben vagy harmadik személyek 
vagyontárgyában okozott mindennemű kárért felel, és azokat köteles saját költségén a 
Megrendelő által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 
Vállalkozó felelős és helytállásra köteles továbbá a kivitelezés során esetlegesen általa 
elkövetett birtokháborítás kapcsán előállt harmadik személy( ek) által támasztott 
kártérítési követelésekért. A közlekedési szabályok be nem tartásából eredő bírságok, stb. 
egyebekben a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles 
közvetlenül megtéríteni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden kárigény, követelés alól 
amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merülnek fel. 

2.4 A munkaterületet a munka befejezésekor a Vállalkozó megtisztítva - a hulladékot, a 
Megrendelő által megjelölt hulladéklerakó helyre szállítva köteles a Megrendelő részére 
átadni. A lerakóhelyi díjakat a Vállalkozó viseli. 

2.5 A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodnak, hogy a Sáros és Társa Építésziroda Bt. 
(1114 Budapest, Villányi út 8., III. 2.) biztosítja a Vállalkozó részére a 
tervezői művezetést. A tervezői művezetés díjai a Sáros és Társa Építészirodara 2020. 
május 14-én kelt ajánlata alapján kerül meghatározásra, amely dokumentum a jelen 
szerződés mellékletét képezi. A tervezői művezetés költsége a Vállalkozót terheli. A 
tervezői művezetés mennyisége 35 alkalomra szól. A tervezői művezetés mennyisége a 
Megrendelő és a Vállalkozó együttes megállapodása alapján a kivitelezés során indokolt 
esetben módosítható. 

III. 
Szerződéses ár 

3 .1 A Vállalkozót a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok teljes és hibátlan, hiánytalan 
valamint a 2.1. pont szerinti határidőben való teljesítése esetén: nettó 314.159.265 Ft, 
azaz nettó háromszáztizennégymillió-százötvenkilencezer-kettőszázhatvanöt Forint, 
egységárakon alapuló, szabadáras fix átalányár árformában meghatározott vállalkozói 
átalánydíj illeti meg. Az ÁFA elszámolása a hatályos jogszabályok alapján történik. 

3.2 A szerződéses ár a Vállalkozó valamennyi költségét, díját, készkiadását, stb. tartalmazza. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár fix egységárakon alapuló átalányár. 
Vállalkozó a szerződéses árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a 
Szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik az Építési 
beruházás megvalósítására. 
A vállalási ár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a 
Szerződés aláírását megelőzően a műszaki dokumentáció alapján kalkulált összköltség, 
illetve a konkrét megvalósulásra kerülő munkák összköltsége közötti eltérés összege. 
A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban az ajánlatban szereplő beárazott 
költségvetési kiírások tartalmazzák. A Vállalkozó a beárazott költségvetési kiírásban 
szereplő minden tételhez meghatározta az egységárat vagy árat. 
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A beárazott költségvetési kiírásban szereplő a tételhez tartozó árak vagy egységárak 
tartalmaznak minden egyéb járulékos költséget, (anyag, bér, gép, közterület igénybevétel, 
szükséges vizsgálatok, állványok, segédszerkezetek, zsaluzatok, szállítás, ellenőrző 

mérések és vizsgálatok, minősítés tanúsítások, segédanyagok, lerakóhelyi dijak, a 
megvalósításhoz szükséges - a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó - hatósági és egyéb 
engedélyek, közmű-nyilvántartási adatszolgáltatások, szakhatósági felügyeleti díjak, 
biztonságtechnikai előírások miatt felmerülő költségek, bármilyen biztosítási díj, 
bankgaranciák és biztosítások költségei stb.), továbbá minden vámot, adót és egyéb 
illetéket, amit a Vállalkozónak a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. 
A Vállalkozó az ajánlati ár meghatározása során figyelembe vette továbbá a fizetési 
ütemezésre vonatkozó előírásokat, illetve az alapján őt terhelő kötelezettségeit. 

3.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal az építési munkák teljességéért és hiánytalanságáért, 
főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a 
szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak az Építési beruházás 
kifogástalan teljes körű kivitelezéséhez és a Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses 
kötelezettségek teljesítéséhez. 

3.4 Jelen Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó árait (sem a munkadíjat, sem az anyagárait) 
semmiféle jogcímen nem emelheti. 

3 .5 Megrendelő 10% tartalékkeretet biztosít a műszaki ellenőr által igazolt, műszaki 
szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető munkák fedezetére. A 
tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka 
elvégzésére is felhasználható. A tartalékkeret terhére megrendelt munkák tételes 
felmérési napló alapján számolhatóak el a Vállalkozó Ajánlatában szereplő tételes 
költségvetésben megadott egységárakon. A tételes költségvetésben nem szereplő tétel 
esetén a Megrendelő által előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt munkaigényre 
a Vállalkozó annak közlésétől számított három munkanapon belül köteles árajánlatot 
tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá előzetesen írásban. A jóváhagyást megelőzően 
Vállalkozó részéről a munkákkal kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. 
Ennek megszegése esetén a költség Megrendelőre nem hárítható át; a jelen Szerződés 
szerinti írásbeli jóváhagyás hiányában elvégzett munka után a Vállalkozó sem vállalkozói 
díjra, sem egyéb más jogcímen költségei megtérítésére, illetve határidő-hosszabbításra 
nem jogosult. 

3.6 Felek megállapodnak, hogy a pótmunkák értékét az alábbiak szerint állapítják meg: 
3.6.1 Vállalkozó ajánlata részét képező tételes költségvetésben szereplő, és 
annak megfeleltethető tétel esetén az abban feltüntetett ár, 
3.6.2 Vállalkozó ajánlatában nem szereplő tétel esetén TERC ETALON, vagy 
TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékű program által 
megállapítható ár + ajánlatban munkanemenként meghatározott rezsióradíj. 
Nem besorolható, egyedi tételek esetében az árat piaci alapú költségelemzéssel 
szükséges meghatározni. 
3 .6.3 A pótmunka igény felmerülését követően a pótmunka vonatkozásában -
a Megrendelő utasításának megfelelően - Vállalkozó elkészíti az 
árajánlatot/elszámolást, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre részére 
megküld. A műszaki ellenőr 5 munkanapon belül nyilatkozik a pótmunka 
szükségességéről és 10 munkanapon belül az árajánlat/elszámolást 
helyességéről, majd azt e határidőn belül írásban elfogadásra javasolja a 
Megrendelő részére, amelyről egyidejűleg értesíti a Vállalkozót. A Megrendelő 
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részéről nyilatkozattételre jogosult személy a műszaki ellenőr nyilatkozatának 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nyilatkozik a pótmunka 
elrendelésének szükségességéről és annak szükségessége esetén ezen határidőn 
belül, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatát követően írásban 
megrendeli annak elvégzését Vállalkozótól jelen szerződésben foglalt 
rendelkezések szerint. Amennyiben az árajánlatnak/elszámolásnak a Vállalkozó 
által a Megrendelő műszaki ellenőre részére történő megküldését követő 20 
munkanapon belül a Vállalkozó részére válasz nem érkezik, úgy a fenti 
nyilatkozatok megadottnak és a pótmunka megrendeltnek tekintendő és felek azt 
jelen szerződésben foglalt rendelkezések szerint kezelik. 

3.7 Vállalkozó a pótmunkáról megállapított díj összegéről - a munka elvégzését követően -
jogosult, de nem köteles külön számlát benyújtani. Amennyiben a tartalékkeret 
felhasználásáról, vagy pótmunkáról külön számla nem kerül benyújtásra, akkor köteles 
azt az adott számlán belül külön soron feltüntetni. A számla kifizetésére egyebekben a 
fentebb rögzített feltételek irányadóak. 

3.8 Felek megállapodnak, hogy a tartalékkereten felüli pótmunka, valamint többletmunka 
elszámolása a Ptk.-ban foglaltak betartása mellett lehetséges feltéve, hogy azt 
Megrendelő előzetesen írásban megrendelte és arra vonatkozó szerződésmódosítás 

aláírásra került. 
3.9 Figyelemmel a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésében foglaltakra, Megrendelő csak olyan 

többletmunka költségét köteles megtéríteni Vállalkozónak, amely a szerződés 

megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
3.10 Felek megállapodnak, hogy az Elmaradó tétel(ek) díjára a Vállalkozó nem jogosult. Az 

Elmaradó tétel díja a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott egységár(ak) 
alapulvételével került megállapításra a pótmunka megrendelésre vonatkozó szabályok 
figyelembevételével. Az Elmaradó tétel díját az Elmaradó tétellel érintett rész-, illetve 
végszámla tekintetében kell elszámolni, vagyis Vállalkozó e díjjal csökkentett összeg 
számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Vállalkozó szerződésszerű 

(rész)teljesítésének igazolását nem érinti, feltéve, hogy az Elmaradó tétel nem a 
Vállalkozó szerződésszegésének következménye. 

IV. 
Számlázási, fizetési feltételek 

4.1 Megrendelő az általa elfogadott tételeket írásban igazolja, ezek képezik az elszámolás 
alapját. Vállalkozó az igazolt teljesítést követően, annak alapján állíthat ki 2 (kettő) 
példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, 
teljesítés igazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát. A 
számlához a teljesítési igazolás egy eredeti példányát csatolni kell. 

4.2 A Megrendelő a számla átvételét követő 8 (nyolc) napon belül ellenőrzi a számla alaki és 
tartalmi megfelelőségét. Amennyiben a számla alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak 
befogadását megtagadja. Ebben az esetben a Vállalkozónak új, megfelelően kiállított 
számlát kell benyújtania. 

4.3 Megrendelő a Vállalkozó részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - értéke 30%-ának 
megfelelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetése legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. 
A kivitelezés 25, 50 és 75%-os készültségénél részszámla, 100%-os készültségi fokát 
elérve végszámla nyújtható be A vállalkozói előleg és a számla kifizetése az igazolt 
teljesítést (vállalkozói előleg esetén előlegbekérő levél beérkezését) követően a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján valamint alvállalkozó igénybevétele esetén a 
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322/2015. Korm. rendelet 32/A. valamint 32/B. §-ának rendelkezései szerint történik. Az 
előleg mértéke a számlákból egyenlő mértékben kerül levonásra. A kifizetések 
pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6: 155. 
§) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül 
megfizetésre. A kifizetések pénzneme: HUF. 

4.4 A Vállalkozó köteles számláin a jogszabályok által előírt adatokon túl feltüntetni a 
Megrendelő szerződésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára utalva 
jogosult visszaküldeni. 
Az elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az 
elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja és amit a műszaki ellenőr 

szükségesnek tart a végszámla igazolásához. 
4.5 A Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 

nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, e 
jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül az átruházás 
jogcímére - másnak nem engedheti át. Vállalkozó a szerződésből eredő bármely 
követelésének engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a 
Megrendelő által meghatározott, és az irányadó jogszabályok feltételei szerint, a 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése 
a jelen szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. 
A Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles 3 (három) napon belül írásban 
bejelenteni Megrendelő részére. 
Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vállalkozó a számla 
esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál 
nyilvántartott köztartozása nincs. Nincs szükség adóigazolásra, ha Vállalkozó szerepel a 
köztartozásmentes adatbázisban. 

4.6 Az esetlegesen elrendelt pótmunkák, valamint az esetleges szerződésmódosítás 

következtében a Vállalkozót megillető ellenérték, valamint a Vállalkozót a szerződés 
alapján megillető egyéb követelések elszámolása a Megrendelő döntése alapján tételes 
elszámolás alapján, a Kbt. előírásainak figyelembe vételével történik a Vállalkozó 
részletes árelemzésével, árbontásával kialakított, a műszaki ellenőr által felülvizsgált és 
elfogadásra javasolt egységárak alapulvételével. 

v. 
A munka végrehajtásával kapcsolatos feltételek 

5.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához 
szükséges terveket, műszaki dokumentációkat a feladat elvégzéséhez szükséges 
mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában alakította 
ki árait. Vállalkozó kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 
ismeretében állapította meg az árait és figyelembe vette a kivitelezési munka 
funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges 
kivitelezési munkákat, kalkulálni tudta a műszaki bizonytalanságokat is és figyelembe is 
vette azokat. 

5.2. A munkavégzés személyi feltételei 
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5.2.1 A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladat teljesítéséhez szükséges (technikai és 
személyi feltételeket) létszámot (a munkaterület átadás-átvételével egy időben az Építési 
Naplóban megjelölt) felelős műszaki vezető útján a Megrendelőnek megadja. A felelős 
(szakágankénti) műszaki vezető(k) kijelölésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
előírásai irányadók. Munkaerőt kizárólag a hatályos jogszabályok szigorú betartásával 
alkalmazhat. 
A Vállalkozó az azonos műszakban dolgozók létszámát (a (szakági) felelős műszaki 
vezető(k) és helyettese(k) nevének és lakcímének, telefonszámának, (valamint kamarai 
azonosító számának) megjelölésével, összetételét egy példányban a Megrendelőnek és 
egy példányban a Megrendelő helyszíni képviselőjének cégszerűen aláírt formában - a 
Megrendelő külön írásban dokumentált kérése esetén-köteles átadni. A Vállalkozó egyéb 
munkavállalóinak olyan dokumentumot ad ki, amely igazolja, hogy a munkaterületen az 
ő érdekkörében tevékenykedik. Ezen dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a 
munkavállalók kötelesek maguknál tartani, és az esetleges ellenőrzések során az ellenőrző 
személynek felmutatni. Ezen igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, 
beosztását, az őt foglalkoztató cég megnevezését. Ilyen igazolás hiányában a Vállalkozó 
a Megrendelő utasítására az ellenőrzött személyt a munkaterületről köteles eltávolítani, 
és a további belépést a munkaterületre megakadályozni. Amennyiben Vállalkozó az itt 
szabályozott kötelezettségeit megszegi, úgy az ebből eredő jogkövetkezményekért teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik az ellenőrző hatóságok felé. 

5.2.3 A munka határidőben, megfelelő mennyiségben és minőségben történő elvégzéséhez 
szükséges létszámot a Vállalkozó köteles folyamatosan rendelkezésre bocsátani. 
Amennyiben bármely oknál fogva ezen létszám mennyisége, szakmai összetétele 
változna, úgy a kieső személyt/személyeket a Vállalkozó köteles ugyanolyan mennyiségű 
és szakmai képzettségű személyekkel pótolni. A munka helyszíni felügyelete saját 
dolgozók tekintetében a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó köteles olyan mennyiségű és 
szakmai összetételű szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő szervezettsége, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzése jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan 
fennálljon. A Vállalkozó köteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselőt a 
munkavégzés során folyamatosan a munkaterületen biztosítani. 

5.2.4 Amennyiben a munka megfelelő minőségű, mennyiségű elvégzéséhez szükséges létszám 
a helyszínen az adott műszakban bármely oknál fogva nem áll rendelkezésre, és/vagy az 
azonos műszakban munkát végzők között a Vállalkozó műszaki vezetője, képviselője, 
ellenőre, bármely oknál fogva megfelelő létszámban és összetételben nincs jelen, és/vagy 
ezen feltételek hiánya a munka megfelelő mennyiségben, határidőben, vagy minőségben 
történő elvégzését veszélyezteti, illetőleg kapcsolódó munkafeladatok kezdését, 
folytatását, vagy befejezését befolyásolja, ez alapot adhat a Megrendelő kártérítési, kötbér 
igényének érvényesítésére. 

5.2.5 A Vállalkozó pihenőnapokon, hivatalos munkaszüneti napokon, illetőleg éjszaka 
főszabály szerint munkát nem végezhet. Ilyen rendkívüli munkavégzésre, vagy a 
munkavégzés intenzitásának fokozására csak a jogszabályok és helyi rendeletek betartása 
mellett megrendelői utasítás alapján kerülhet sor. 

5.2.6 A Vállalkozó kijelenti, hogy épületszerelési (CAR) biztosítással rendelkezik, amelyben 
minimum 1.000.000,- Ft/káresemény és legalább 10.000.000,- Ft/év forint összeghatárig 
felelősségbiztosítási fedezettel. Vállalkozó köteles csoportos munkahelyi 
balesetbiztosítást kötni legalább a kivitelezésben közreműködő létszámra. Amennyiben a 
biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek alapján a 
biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót 
a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A biztosítás hiánya, módosítások, 
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kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő a megfelelő biztosítást saját javára és a 
Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő 
jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor 
vizsgálhatja. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára Vállalkozónak a biztosítási 
kötelezettséget - jelen Szerződésben foglaltakkal egyezően - elő kell írnia. 

5.2.7 Külföldiek munkavégzése, foglalkoztatása esetén az ehhez szükséges engedélyeket a 
saját költségén a Vállalkozó szerzi be. Külföldiek foglalkoztatását a Vállalkozó a 
bejelentő lapon külön köteles megjelölni, állampolgárság, név, anyja neve, útlevél száma 
és betűjele, magyarországi és külföldi lakcím, szakképzettség, a tartózkodási 
(munkavállalási) engedély keltének, lejáratának és számának megjelölésével. E 
rendelkezés megszegéséből eredő valamennyi bírság, intézkedés költsége, kár és egyéb 
költség a Vállalkozót terheli. 
Amennyiben ezen kötelezettség megszegése miatt a munkálatokat akár csak időleges is 
leállítják, vagy hatósági vizsgálat, határozat alapján le kell állítani, illetőleg a 
foglalkoztatottak összlétszáma, szakmai összetétele oly módon változik, hogy a munka 
határidőben történő elvégzése veszélybe kerül, ez alapot adhat a Megrendelő részéről a 
Vállalkozó teljes kártérítési felelőssége fennállása mellett a jelen Szerződés azonnali 
hatályú felmondására. 

5.2.8 A munkaterületről a munkavégzéshez szükséges személy és gépszállítás, a munka és 
védőeszközökkel történő ellátás, az elsősegélynyújtás, étkeztetés, tisztálkodás 
megszervezése, feltételeinek megteremtése és költségei a Vállalkozót terhelik. A 
személyek, gépek szállítását a Vállalkozónak úgy kell teljesítenie, hogy a megfelelő 
mennyiségű, kapacitású, összetételű gép, berendezés, szállítóeszköz és munkaerő 

biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban a munkakezdés időpontjára 

munkakészen a helyszínen legyen. 
A jogszabályoknak és jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő munkavégzéshez 
szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési, kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek 
betartása a Vállalkozó feladata. Munkabalesetet a Megrendelő képviselőjének 

haladéktalanul jelezni kell, és szükség esetén le kell folytatni mindazon eljárást - ideértve 
a helyszín biztosítását is -, meg kell tenni mindazon értesítést, amelyet jogszabály ilyen 
esetben előír. 
A Megrendelő nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, 
vagy a jövőben benyújtott, peres vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért, 
amelyeket a Vállalkozóval szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a 
Megrendelő okozta. Közös károkozás esetén a Megrendelő anyagi felelőssége csak a 
biztosító teljesítését meghaladó, azon felül keletkezett, bizonyított károk tekintetében 
állhat fenn. 
A munkaterületen a Vállalkozónak fokozott figyelemmel és gondossággal kell a munkát 
végeznie, megszerveznie. A munkavégzők a munkaterületen csak biztonságos 
munkavégzésre alkalmas állapotban tartózkodhatnak. Munkavégzésre alkalmatlan állapot 
észlelése esetén a Vállalkozó e személy/eket haladéktalanul köteles vagy saját 
hatáskörében, vagy a Megrendelő felhívására eltávolítani, és biztonságos munkavégzésre 
alkalmas, megfelelő személlyel pótolni. Amennyiben a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas állapot megítélésében a Megrendelő és a Vállalkozó között vita támad, a 
Megrendelő képviselőjének döntése irányadó. 

5.2.9 Magatartási okból (szakmai, fizikai, magatartásbeli alkalmatlanság, alkoholos állapot) 
bekövetkező nem megfelelő minőségű vagy mennyiségű munkavégzés, mások 
munkavégzésének zavarása, akadályozása, súlyosan gondatlan, vagy szándékos 
károkozás esetén a Vállalkozó vagy saját hatáskörben, vagy a Megrendelő ilyen irányú 
felhívása esetén köteles az alkalmatlan személy( eke )t a munkaterületről eltávolítani. 
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Ezen személyek sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem a jelen szerződés megszűnése 
után a munkaterületre nem léphetnek be, ott semmiféle tevékenységet nem folytathatnak. 
A Vállalkozó, vagy a Megrendelő ilyen irányú vitája esetén a Megrendelő képviselőjének 
döntése az irányadó. Károkozás esetén a Vállalkozót azonnali kártérítési kötelezettség 
terheli. 

VI. 
Gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos rendelkezések 

6.1 A Vállalkozó a munkát saját vagy üzemeltetésében levő gépei, berendezései (a 
továbbiakban: gép) felhasználásával végzi. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 
szerződésben foglalt feladat megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőben történő 
ellátásához szükséges saját vagy alvállalkozói üzemeltetésében levő üzemképes és a 
szükséges hatósági engedélyekkel bíró gépparkkal rendelkezik. 

6.2 A gépek karbantartásáról, üzemképességéről, a biztonságos üzemeléshez szükséges jogi, 
hatósági előfeltételek fenntartásáról a Vállalkozónak folyamatosan gondoskodnia kell. 

6.3 Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó gépparkja a feladat 
határidőben, megfelelő minőségben, mennyiségben történő elvégzéséhez nem megfelelő, 
kötelezheti a Vállalkozót a géppark megfelelő minőségben, mennyiségben, összetételben, 
kapacitásban történő kiegészítésére. 
A Megrendelő a jelen szerződés teljesítése folyamán a nem megfelelő gép (pl. 
üzemképtelen, rendszeres javításra szoruló, balesetveszélyes, az előírt biztonsági 
felülvizsgálattal és használati utasítással nem rendelkezik) munkaterületről történő 

eltávolítására utasítást adhat, amelyet a Vállalkozónak haladéktalanul végre kell hajtania. 
6.4 A Vállalkozót a gépek, berendezések folyamatos rendelkezésre bocsátásának 

kötelezettségéből származó felelősség a jelen szerződés egész hatálya alatt terheli. Ezen 
kötelezettség megszegéséből eredő valamennyi költségért és kárért a Vállalkozó felelős. 

6.5 A gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos biztosítási eseményt a Vállalkozónak a 
Megrendelő, a biztosító - üzemi baleset esetén a jogszabályban előírt szervezetek - felé 
haladéktalanul jelenteni kell. 

VII. 
Anyagokkal kapcsolatos rendelkezések 

7 .1 Anyagokat beszerezni, felhasználni, beépíteni csak a tervekben, mennyiségi, minőségi 
kiírásban meghatározott mértékben, minőségben és a Megrendelő előzetes jóváhagyása 
alapján lehet. Az ezzel kapcsolatos minden költség Vállalkozót terheli. 

7.2 Anyag alatt mind a természetben fellelhető, mind a gyártott anyagokat érteni kell. 
7 .3 Amennyiben az anyagok beépítését a Vállalkozó végzi, és a beépítés utáni ellenőrzés 

során derül ki, hogy a beépített anyag minősége és/vagy mennyisége nem megfelelő, az 
ezzel kapcsolatos kártérítési felelősség alól a Vállalkozót a Megrendelő előzetes 

ellenőrzésének lefolytatása, az anyag minőségének és/vagy mennyiségének elfogadása 
nem mentesíti. Az esetleges bontással, újraépítéssel kapcsolatos valamennyi kár és 
költség a Vállalkozót terheli, ideértve a késedelemből, és/vagy más Vállalkozók 
munkájának ellehetetlenítésével, késedelmével stb. kapcsolatos károkat is. 

7.4 Veszélyes anyag alkalmazása esetén a Vállalkozónak rendelkeznie kell a jogszabályban 
előírt feltételekkel (biztonsági adatlap, kockázatbecslés, OTH bejelentés). 
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy veszélyes anyagokat csak arra jogosultsággal 
rendelkező Vállalkozó szállíthat. Ilyen anyag szállítása esetén Megrendelő felé a 
jogosultságot igazolni kell. 

VIII. 
Munkavégzéssel kapcsolatos rendelkezések 

8. A Szerződés műszaki tartalma 

8.1 Az elvégzendő munkák műszaki tartalmát a műszaki specifikáció tartalmazza. 
Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan tisztántartani és tevékenysége során 
keletkező hulladékot szükség szerint, de legalább hetente saját költségén elszállítani. 
Vállalkozó köteles továbbá a tevékenysége miatt a munkaterületen kívül (közterület, 
építési terület más részei) keletkező szennyeződések saját költségen történő 

eltávolítására. A keletkezett szennyeződés nem lépheti túl a magyar szabványban 
megengedett határértékeket. Ha Vállalkozó e kötelezettségeit nem teljesíti Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére - a következő teljesítményt elszámoló számlába történő 
beszámítás útján - a szükséges intézkedéseket megtenni. 
Vállalkozó köteles a zaj és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás, szállítás és egyéb 
érintett területek környezetében élő lakosságot és az építményeket megvédeni. A 
keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt mértékeket nem 
haladhatja meg. 
A munka befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet megtisztítani és onnan 
berendezéseit, gépeit eltávolítani. A munkaterület megtisztítása nélkül a munka nem 
jelenthető készre, illetőleg nem vehető át. 

8.2 A Vállalkozó köteles a hatályos munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
betartására és betartatására. Munkabalesetet a Megrendelőnek és az illetékes szerveknek 
haladéktalanul jelentenie kell. Köteles a jogszabályokban előírt oktatások 
megszervezésére, és lebonyolítására bizonylatolására. Üzemi balesetet a Megrendelőnek 
és az illetékes szerveknek haladéktalanul jelentenie kell. 
A Vállalkozó részére átadott munkaterület őrzése a Vállalkozó feladata, ezen 
kötelezettsége elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért teljes 
körű vagyoni felelősség terheli. Vállalkozó köteles a létesítés, építés ideiglenes 
helyigényét és hatásterületét minimalizálni. 

8.3 Megrendelő helyszíni képviselője (építési, felmérési naplóbejegyzésre jogosult) 

név: Balassáné Hegyi Adrienn 
cím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
telefonszám: + 36-70-050-39345 

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr 
név: Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. 
cím: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2. 
Megrendelő részéről a Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. alábbi műszaki ellenőrei 
vesznek részt: Csíky Gábor műszaki igazgató, 
Falvai János építész műszaki ellenőr tel.: +36-30-931-1817, NÜJ szám: 422859219 
Kertész Andrea gépész műszaki ellenőr, tel.: +36-30-811-0277, NÜJ szám: 256601385 
Gyümölcsfalvai György elektromos műszaki ellenőr, tel.: +36-30-326-8724, NÜJ szám: 
575718722 
Rottek Annamária projektmenedzser, tel.: +36-30-813-8654 
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A Vállalkozó helyszíni képviselője, felelős műszaki vezetője (építési, felmérési 
naplóbejegyzésre jogosult) 
név: Berhidai Géza 
cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 78. 
telefonszám: + 36-30-446-53 7 4 

A Vállalkozó felügyeletre, képviseletre jogosult képviselőjének folyamatosan a 
helyszínen kell tartózkodniuk a munkavégzés során. 

Teljesítés igazolásra jogosult: 

Megrendelő részéről: Eöry Dénes polgármester 
telefonszám: +36-70-376-1704 
Vállalkozó részéről: Eszenyi Gábor 
telefon: +36-30-760-2921 

Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével 
tekintik közöltnek: 

- A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás 
esetében az átadás időpontjában. 

- E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett 
időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő 
munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon. 

- Postai úton történő továbbítás esetén 
o A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján. 
o Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítése bármely okból 

meghiúsul (ide nem értve a feladónak felróható okokat pl. hibás 
címzés), úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a 
másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon. 

o Amennyiben a küldemény átvételét a Fél megtagadja, azt a 
megtagadás napján Felek kézbesítettnek tekintik. 

8.4 A Vállalkozónak a Megrendelő utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben 
és határidőben végre kell hajtania. A Megrendelő és a Vállalkozó képviselői a kapcsolatot 
elsősorban írásban (építési, felmérési napló) tartják. A Vállalkozó köteles haladéktalanul 
a Megrendelő minden olyan utasítását végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban 
keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg, hárít el vagy enyhít. 

8.5 A Vállalkozó csak a Megrendelő utasításárajogosult a jelen Szerződés szerinti bármely 
munka mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, bármely munkát elhagyni, bármely 
munka jellegét, minőségét vagy fajtáját megváltoztatni, pótmunkát elvégezni, a 
kivitelezés technológiai előírásain vagy időrendi sorrendjén változtatni. Az ilyen 
változtatásokból eredő költségek mértékéről - az egységárak alapulvételével, kivéve a 
többletmunka díját, amely része a szerződéses árnak - a Felek közösen döntenek. 

8.6 Az Építési beruházás semmilyen részét nem szabad befedni, vagy eltakarni a Megrendelő 
előzetes engedélye nélkül. A Megrendelő számára lehetővé kell tenni, hogy az eltakarásra 
kerülő részeket ellenőrizze, felülvizsgálja. Ezen kötelezettség megszegése esetén a 
Vállalkozó saját költségén köteles a szükséges kibontásokat vagy feltárásokat elvégezni, 
majd köteles ezen részeket kijavítani és helyreállítani. 
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8. 7 Műszaki, minőségi, technológiai kérdésekben a Megrendelő véleménye irányadó. A 
Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 
hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a minőséggel, 
mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. 

8.8 A Megrendelő a munkát úgy köteles szervezni, hogy az ajelen szerződés teljesítését ne 
akadályozza vagy késleltesse. Ha a munkaterület átvétele, a folyamatos teljesítés, vagy a 
munkaterület átadása ilyen oknál fogva késik, a Vállalkozó a beálló késedelem 
jogkövetkezményeiért csak annyiban felelős, amennyiben ilyen késedelem előállásában, 
elhárításának, mérséklésének elmulasztásában, közrehatott. Ilyen esetben a Megrendelő 
a kötbér összegét - a Vállalkozói közrehatás figyelembe vételével mérsékelheti, vagy 
Vállalkozói közrehatás hiányában kötbért nem érvényesít. 

IX. 
Teljesítés 

9.1 A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt 
határidőben megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 

9.2 A teljesítés igazolására (a műszaki ellenőr igazolás és kifizetési javaslata alapján) 
Megrendelő ill. 8.3 pontban teljesítés igazolásra kijelölt képviselője jogosult, a Szerződés 
2.1 pontjában írt teljesítési határidők figyelembevételével. 
A Vállalkozó építési illetve felmérési napló vezetésére kötelezett. A Megrendelő 
(műszaki ellenőr) az építési naplót (a műszaki indokoltság alapján, de minimum) 8 (nyolc) 
naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
előírásai irányadók. 
A Vállalkozó készre jelentése alapján, a műszaki ellenőr javaslatára a véghatáridő, illetve 
műszaki átadás-átvételi eljárást hirdet meg a Megrendelő, amelyről külön jegyzőkönyv 
készül. A teljesítés igazolás az elfogadott és műszaki ellenőr által jóváhagyott építési, 
felmérési napló alapján kerül kiállításra külön jegyzőkönyvben. A Vállalkozó a műszaki 
ellenőr által elfogadott és ellenjegyzett átadási dokumentáció részeként a megvalósulási 
terveket - papír alapon és CD/DVD-n digitális formában (szerkeszthető doc/xls/dwg/stb. 
és pdf formátumban egyaránt) - és minősítési dokumentációt a sikeres, hiba és 
hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárását követően, 5 napon belül a pénzügyi 
teljesítés részeként a teljesítés igazolás alapfeltételeként készíti el és adja át 
Megrendelőnek 3 eredeti példányban. 
A teljesítés igazolására nyitva álló határidő a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti 15 (tizenöt) nap. 
Az igazolt teljesítés alapján és annak mértéke szerint jogosult a Vállalkozó számla (rész­
számla) kiállítására. 
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződésben 
előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a 
munkát a Megrendelő hiba és hiánymentesen átveszi. A Megrendelő jogalap nélkül nem 
tagadhatja meg az elvégzett munka átvételét. 
Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 nap, ez alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget 
és a megvalósult beruházás őrzésének, megóvásának költségeit. Megrendelőre a 
kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 

x. 
Hibás teljesítés 

10.1 A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem megfelelő mennyiségben, minőségben 
végzi. 
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10.2 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles a hiba kijavítását 
haladéktalanul megkezdeni, és a Megrendelő által megjelölt határidőn belül teljes körűen 
befejezni. 

10.3 Amennyiben a Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 
nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, vagy határidőben nem fejezi be, vagy 
a hiba megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a 
Megrendelő jogosult a hibát saját maga és/vagy más Vállalkozó igénybevételével 
kijavíttatni. 

XI. 
Kötbérek, jótállási biztosíték 

11.1 Késedelmi kötbér 

A szerződésben meghatározott teljesítési határidő Vállalkozónak felróható késedelmes 
teljesítése esetére a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a 
szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás, mint kötbéralap 0,5 %-ának megfelelő 

mértékben a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik a vonatkozó befejezési 
határidő (megvalósítási idő) és az építési munkákra kiadott átadás-átvételi igazolás 
szerinti tényleges befejezési időpont között. A késedelemmel érintett napok legmagasabb 
értéke: 30 nap - ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a 
szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás, mint vetítési alapnak az 0,5 %-a a késedelem 
minden naptári napja után. A késedelmi kötbérek legmagasabb összege az itt írt vetítési 
alap 30 %-a. 

11.2 Meghiúsulási kötbér 
A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli 
megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbér és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 10 %, alapja a szerződés szerinti 
nettó ellenszolgáltatás. 
Amennyiben Vállalkozó a megkötött Szerződés teljesítését annak rendelkezései szerint 
határidőben bármely okból nem kezdi meg és/vagy a Szerződéstől eláll, vagy (illetve) azt 
felmondja úgy ez esetben Megrendelő felé meghiúsulási kötbér és kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

11.3 A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek összegét levonhatja a 
Vállalkozónak esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből. 

11.4 Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során - az időjárási viszonyok kivételével - olyan 
előre nem látható fizikai akadályok vagy feltételek merülnek fel, amelyeket a Vállalkozó 
az elvárható legnagyobb szakmai gondossággal sem láthatott előre, úgy a Vállalkozó arról 
haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. 
Vis maior/havaria esetén Vállalkozó köteles, annak írásbeli bejelentésétől számított 1 
órán belül a balesetveszély közvetlen elhárítása érdekében felvonulni. 

11.5 Jótállási kötelezettség, biztosíték 
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Azon szerkezetekre, amelyekre a 181/2003.(XI.5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése 
szerint, jogszabály alapján a jótállási kötelezettség nem vonatkozik, Vállalkozó 60 hónap 
jótállási kötelezettséget vállal, amelynek a kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás­
átvétel lezárásának az időpontja. 

XII. 
Alvállalkozásba adás feltételei 

12.1. A Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében más vállalkozót 
(alvállalkozót) a Kbt. szabályainak megfelelően igénybe vehet. A Vállalkozó köteles az 
általa a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót a Megrendelőnek előzetesen írásban 
bejelenteni. 
A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik 
és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. Az alvállalkozó a 
Szerződés tárgyát képező munkát jelen Szerződésben foglaltakkal és a jogszabályi 
előírásoknak mindenben megfelelő kapacitással végezheti. 

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, 
és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg 
- a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé írásban bejelentett, alvállalkozó 
bevonása esetén az alvállalkozóval írásban köteles megkötni az alvállalkozói szerződést. 
A Vállalkozó a bevont alvállalkozóval kizárólag olyan feltételekkel köthet szerződést, 
amelyek a jelen szerződéssel összhangban vannak, az alvállalkozói szerződés a jelen 
szerződés rendelkezéseivel nem lehet ellentétes. 
A Vállalkozóra vonatkozó feltételek és előírások (így különösen a személyi és 
eszközállományra, az élet, baleset, vagyon, felelősségbiztosításra stb.) a bevont 
alvállalkozókra is irányadóak. 
Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben 
kielégíteni. 

XIII. 
A Szerződés hatálybalépése 

13.l Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

XIV. 
A szerződés megszüntetésére vonatkozó Kbt.-ből fakadó sajátos 
rendelkezések: 

15 



14.1 Megrendelő szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozóként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

14.2 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zámi a közbeszerzési eljárásból. 

14.3 Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

xv. 
Ellenőrzés 

15.1 Általános rendelkezések 
15.1.1 A Megrendelő jogosult ellenőrizni a Vállalkozó Szerződésben meghatározott 

kötelezettségei, ideértve különösen a kivitelezési munkák megfelelő minőségben, a 
vonatkozó jogszabályoknak és más előírásoknak, a Szerződés rendelkezéseinek, valamint 
az Ütemtervnek megfelelően történő elvégzését („Ellenőrzés"). 
Az Ellenőrzés keretében a Felek által lefolytatandó ellenőrzések körébe különösen a 
következő vizsgálatok, ellenőrzési eljárások tartoznak: 
a) A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást megelőző vizsgálatok: 

• Kooperációs Egyeztetések alkalmával tartott bejárás; 
• Eseti ellenőrzések; 
• Mintafelületek ellenőrzése; 
• Előzetes Bejárás. 

b) Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás. 
c) A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást követő vizsgálat a Garanciális Bejárás. 

15.1.2 A Megrendelő saját mérlegelési jogkörében bármikor- a Vállalkozó előzetes értesítése 
nélkül is - elrendelhet és/vagy lefolytathat rendkívüli vizsgálatot is, illetve bármikor 
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kijelölhet vagy feljogosíthat bármely harmadik személyt rendkívüli vizsgálat 
lefolytatására. A Vállalkozót az ilyen rendkívüli vizsgálatok tekintetében is szigorú 
együttműködési kötelezettség terheli. 

15.1.3 A Megrendelő saját mérlegelési jogkörében eljárva bármikor kijelölhet vagy 
feljogosíthat bármely harmadik személyt arra, hogy a vizsgálatokon helyette vagy vele 
együtt részt vegyen. 

15.1.4 Amennyiben a Megrendelő saját mérlegelési jogkörében döntve valamely vizsgálat 
vagy más ellenőrzési eljárás eredményét nem megfelelőnek minősíti, akkor elrendelheti 
az ilyen eljárás megismétlését akár több alkalommal is. 

15.1.5 A Vállalkozót valamennyi ellenőrző vizsgálat során szigorú együttműködési 

kötelezettség terheli, amely kiterjed a vizsgálatokon való - a Megrendelő igénye szerinti 
- jelenlétre is. A Megrendelő a Vállalkozó távollétében is jogosult a vizsgálatokat 
érvényesen lefolytatni. 

15.1.6 A Vállalkozó köteles - a Megrendelő kifejezett kérése nélkül is -átadni a Megrendelő 
részére valamennyi, az Ellenőrzéshez szükséges dokumentumot és információt, ideértve 
különösen: 
(i) vizsgálati jegyzőkönyveket; 
(ii) a valamennyi anyagra vonatkozó teljesítmény-nyilatkozatokat; 
(iii) a Vállalkozó által elvégzett munka megfelelő minőségben történő elvégzését, 

illetve a Vállalkozó által a kivitelezés során beépített anyagok, gépek és 
berendezések megfelelő minőségben történő beépítését igazoló bármely egyéb 
dokumentumokat. 

Az Ellenőrzés valamennyi, helyi feltételének biztosítása a Vállalkozó feladata, kivéve a 
Garanciális Bejárás feltételeit, amelyek a Megrendelőt terhelik. 

15.2 Kooperációs Egyeztetések 
15.2.1 Kooperációs Egyeztetések jelentik a Felek által, előzetes kezdeményezésre 

megszervezett és lefolytatott, a kivitelezés helyzetére, a kivitelezési munkákkal 
kapcsolatos eseményekre, a kivitelezési munkák minőségére, az ütemterv betartására és 
más hasonló körülményekre vonatkozó általános jellegű egyeztetéseket. 

15.2.2 A Kooperációs Egyeztetések elsősorban az építési helyszínen zajlanak, az építési napló 
és a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó más szükséges dokumentumok alapul vételével. 

15.2.3 A Kooperációs Egyeztetések eredményét a Felek a Műszaki ellenőr által készített külön 
jegyzőkönyvben rögzítik. 

15.3 Eseti ellenőrzések 
15.3.1 Az Eseti ellenőrzések jelentik a Műszaki ellenőr által kezdeményezett, az ütemtervhez 

igazított, az egyes szerkezetek elkészítését követően vagy munkarészek lezárásakor, 
befejezésekor lefolytatott ellenőrzési eljárásokat. Az ütemvizsgálatok a készültségi 
állapothoz igazodnak, amely készültségről a Műszaki ellenőr előzetesen értesíti a 
Vállalkozót, illetve ide tartoznak az eltakart szerkezetek ellenőrzései, az eltakarási 
engedélyek kiadásai is. 
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15.3.2 Az eltakarásra kerülő szerkezetek megépítését, vagy a Műszaki ellenőr által előzetesen, 
Eseti ellenőrzésre kijelölt munkák elvégzését a Vállalkozó, a Műszaki ellenőr felé e­
mailen készrejelenti. A Műszaki ellenőr 5 (öt) munkanapon belül megtartja az ellenőrzést. 

15.3.3 Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a Műszaki ellenőr értesítését, akkor a Műszaki 
ellenőr utasítására a Vállalkozó saját költségén köteles az eltakart munkarész feltárására, 
majd az ellenőrzést követően a visszabontott munka ismételt elvégzésére (az ellenőrzött 
munkarész ismételt eltakarására). 

15.3.4 A Vállalkozó az adott munkarész készrejelentéséről (e-mail formájában) szóló írásbeli 
értesítésével egyidejűleg a Műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátja az adott 
munkarészhez vagy szerkezethez kapcsolódó vizsgálati eredményeket, teljesítmény­
nyilatkozatokat és bármely egyéb kapcsolódó dokumentumokat és információt. 

15.3.5 A Felek az Eseti ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, vagy az ellenőrzés 

eredményét az építési naplóban rögzítik. 

15.3.6 Amennyiben a Műszaki ellenőr az Eseti ellenőrzést eredménytelennek minősíti, vagy az 
elkészült szerkezet, vagy munkarész nem felel meg a szerződésben rögzített 
követelményeknek és a Vállalkozó a hibák kijavítását 5 (öt) munkanapon belül (a 
teljesítési igazolás kiadását megelőzően) nem kezdi meg és elvárható időn belül nem 
javítja ki, akkor a Megrendelő megtagadhatja a soron következő teljesítési igazolás 
kiadását és a javításokat a Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégezteti, ennek 
költését a soron következő elszámolásnál levonja a Vállalkozótól. 

15.4 Mintafelületek ellenőrzése 
15.4.1 Vállalkozó a beépítésre kerülő, véglegesen látható anyagok és berendezési tárgyak 

mintáját Megrendelő részére a beszállítás megrendelését megelőzően köteles bemutatni. 
Vállalkozó a beszállítás megrendelésétől számított 2 (kettő) héttel megelőzően e-mailen 
értesíti a Megrendelőt, aki lemondhat erről a jogáról, az érintett beszállítással 
kapcsolatban. 

15.4.2 Vállalkozó a véglegesen látható felületekből és a tervdokumentációban külön kijelölt 
szerkezetek vonatkozásában mintát készít -a Megrendelő, a Vállalkozó megkeresésére 
felmentheti a Vállalkozót a minta/mintafelület készítése alól - bemutatásra alkalmas 
állapotban tartja és ezt Megrendelővel elfogadtatja, az alábbiak szerint: 
A Vállalkozó a minta/mintafelület készítése előtt köteles a Megrendelőt vagy képviselőjét 
írásban nyilatkoztatni a minta/mintafelülettel szemben elvárt követelményekről. 

15.4.3 A Megrendelő vagy képviselője, amennyiben nyilatkozni kíván, úgy a nyilatkozattételre 
vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles 
szolgáltatni a Vállalkozó részére a minta/mintafelülettel szemben elvárt 
követelményeket. 

15.5 Előzetes Bejárás 
15 .5 .1 A Felek a kivitelezési munkák teljes körű befejezéséről szóló készrejelentés Megrendelő 

általi átvételét követő 15 (tizenöt) napig Előzetes Bejárást tartanak, amelynek célja a 
Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás előkészítése, valamint az esetleges hibák, hiányosságok 
felmérése. Az Előzetes Bejárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
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15.5.2 Amennyiben az Előzetes Bejárás folyamán a Megrendelő vagy a képviseletében eljáró 
személy a Vállalkozó hibás teljesítését állapítja meg, akkor a Vállalkozó köteles a hibásan 
teljesített munkát díjmentesen, saját költségén kijavítani vagy a szerződésszerű teljesítést 
más módon megvalósítani. 

15.6 Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás 
15 .6.1 A Kivitelezési Munkák teljes körű befejezéséről a Vállalkozó köteles haladéktalanul 

írásban értesíteni a Megrendelőt („Készrejelentés"). 
15.6.2 A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást a Megrendelő bonyolítja le, illetve hívja össze az 

általa meghatározott időpontra. A Megrendelő a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás 
időpontjának meghatározásánál figyelembe veszi az Előzetes Bejárás eredményét. A 
Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást nem lehet a Készrejelentés Megrendelő általi 
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napnál korábbi időpontra kitűzni. 

15.6.3 A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lefolytatására az Eseti ellenőrzésekre vonatkozó 
rendelkezések az irányadók. 

15.6.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a teljes létesítményre vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállítására és a végszámla kiállítására akkor nyílik lehetőség, ha 
• a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás alkalmával megállapításra kerül, hogy a 

létesítmény megvalósítása a szerződésszerűen megtörtént; 

• 

• 
• 

• 

a létesítmény a vonatkozó jogszabályokban és más előírásokban, valamint a jelen 
Szerződésben meghatározottaknak mindenben megfelel és üzemeltetésre alkalmas; 
a Vállalkozó valamennyi hibát és hiányosságot kijavított; 
a létesítmény környezetében - ideértve különösen az építési helyszínnel 
szomszédos építményeket, kerítéseket és más létesítményeket - a kivitelezési 
munkák során keletkezett károk a Vállalkozó által rendezésre kerültek és a 
Vállalkozó felé a szomszédos létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek nincs 
vitatott, vagy nem vitatott kártérítési igényük; 
a Vállalkozó a nyilatkozattételre jogosultak aláírásával ellátott, nyomtatott 
formátumban átadta az Átadási Dokumentációt, amelynek részei: 
a) Megvalósulási tervdokumentáció 
b) Teljesítmény-nyilatkozatok 
c) Kivitelezői nyilatkozat 
d) Mérési- és vizsgálati jegyzőkönyvek 
e) Karbantartási leírás 
f) A mozgó alkatrészekkel rendelkező- és a rendszereket alkotó berendezések 

használati- és kezelési utasításai. 

15.6.5 Amennyiben a Megrendelő vagy a képviseletében eljáró személy, megfelelőnek 

minősíti a létesítményt, akkor a Megrendelő a teljesítésigazolás kibocsátásához szükséges 
feltételek beállását követő 3 (három) munkanapon belül köteles kibocsátani a 
teljesítésigazolást. A létesítménnyel kapcsolatos kárveszélyviselés a végső 
teljesítésigazolás Vállalkozó általi átvételét követően száll át a Megrendelőre. 

15. 7 Garanciális Bejárás 
15.7.l A Garanciális Bejárás megszervezése és lebonyolítása a Megrendelő feladata. A 

Vállalkozó köteles jelen lenni a Garanciális Bejáráson. A Garanciális Bejárás 
időpontjáról a Megrendelő 15 (tizenöt) nappal korábban köteles értesíteni a Vállalkozót. 
Amennyiben a Vállalkozó az ilyen értesítés ellenére nem jelenik meg a Garanciális 
Bejáráson és a kijelölt időponttal kapcsolatban módosítást nem kér, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy lemondott a részvétel jogáról és a Garanciális Bejárás a Vállalkozó 
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jelenléte nélkül is érvényes, a vizsgálat eredményét pedig a Vállalkozó köteles elfogadni. 
A Vállalkozó által kezdeményezett időpont módosítás az eredetileg kijelölt időpontot 
követő 15 napon belül kell, hogy legyen. 
A Garanciális Bejárásra a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást megelőző vizsgálatokkal 
kapcsolatos rendelkezések megfelelően irányadók. 

XVI. 
Egyéb rendelkezések 

16.1 A Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen Szerződés megfelelő 

teljesítésében érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható 
intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak 
minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, amely a jelen Szerződés teljesítését 
gátolná, vagy veszélyeztetné. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul 
bejelenteni, ha végelszámolás, csőd vagy felszámolási eljárás alá kerül. 
A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, 
ajánlott levél, telefax útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul 
írásban is meg kell erősíteni. 

16.2 A jelen Szerződés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik 
személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül 
felvilágosítást nem adnak, kivételt képez ez alól, ha külön jogszabályi rendelkezés alapján 
a szerződő Fél köteles a jogszabályi rendelkezés szerinti mértékben nyilvánosságra, 
illetőleg hatóság tudomására hozni. 

16.3 A jelen Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. A Megrendelő az 
általa igazolt teljesítést köteles a Vállalkozó részére kifizetni a jelen Szerződésben foglalt 
feltételek szerint. 

16.4 A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész 
Szerződés érvénytelenségét. A szerződő felek megállapodnak, hogy ilyen esetben 
haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő 

rendelkezéssel történő helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük 
megállapodás, úgy az érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 

16.5 Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint szerződéses feltételként előírja, hogy a 
Vállalkozó 

a. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

16.6 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

16.7 A jelen Szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. A 
jelen Szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van 
relevanciája, amennyiben a Felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi 
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irat és a jelen Szerződés ellentmondása esetén a jelen Szerződés rendelkezései az 
irányadók. 

16.8 A jelen Szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket a felek megpróbálják peres 
eljáráson kívül, tárgyalások útján rendezni. A műszaki tényállások tekintetében 
keletkezett véleményeltérések esetén mindkét fél kérheti szakértő kijelölését. A szakértőt 
Felek közösen jelölik ki. Amennyiben Felek 5 munkanapon belül nem tudnak 
megegyezni egy igazságügyi szakértő személyében, bármelyik fél független szakértő 
kijelölését kérheti közjegyzőtől. Felek kötelesek a közjegyzői költségeket - beleértve a 
szakértő költségeit is - a nyertesség, illetve veszteség arányában viselni. 

A vita eldöntésének szakértő elé rendelése esetén a következő rendelkezések 
alkalmazandók: 

(a) A szakértő meghívja a Feleket egy szóbeli vitára és lehetővé teszi az álláspontok 
írásbeli rögzítését. 

(b) Amennyiben jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Felek a szakértő költségeket 
- beleértve a kirendelés költségét is - a nyertesség, illetve veszteség arányában viselik. 

(c) A vita a munkák előrehaladasát és a teljesítési határidőket nem érinti kivéve ha a 
szakértő a Vállalkozó részére dönt és megállapítja, hogy a vita eldöntéséig a Vállalkozó 
nem tudott volna teljesíteni. 

(d) A szakértő döntését Felek magukra kötelezőnek és véglegesnek ismerik el. 

16.9 Jelen szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. 

16.10 A Vállalkozó képviseletében eljáró aláíró kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. szerint átlátható 
szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában változás 
történik, azt haladéktalanul közli Megrendelővel. 

16.11 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a hatályos építésügyi 
jogszabályok, szabványok valamint más kötelező erejű rendelkezések előírásai az 
irányadóak. 

Jelen szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a 
Vállalkozót illeti. 

A Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után -
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

„ ... öt'\<.orrn~-? 

Visegrád, 2020. október hó 22. nap ,......"1„l' :r~~,.. ~ ~"' 
/ ::;,,v+ ---~ ~ 

,,./ ;:f' - --- . 
Eöry Dénes p6Ígárifi '{~er ' Eszenyi Ga or gy zető 

Megrend~l~~'\ i=-- ~cMl;t~ Domin! Krt. 

~ Cv ~
1037Bp.,Kunigundoúlja78. 

. Adószám: 245.277«8-2-41 
Jogi ellenjegyzés: dr. Szabó Ferenc jegyzo- (\,_ 
Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi csoportvezető __f'o.IJ-C\ e> t.L 

2olo. lo . '2.'2. 

21 


